

DODATEK ČÍSLO 3

smlouvy o dílo číslo ORM/1519/1/2015

na zhotovení akce

„Sanace poruch spodní stavby – zasedací a výstavní sň“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Ústí nad Orlicí**

zastoupený: Petrem Hájkem, starostou města

sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9005-527611/0100

zastoupený ve věcech technických:

Tomášem Knapovským, DiS., referentem odboru rozvoje města

telefon: +420 465 514 237 e-mail: knapovsk@muuo.cz

1.2 Zhotovitel: **Bromach spol. s r.o.**

zastoupený: Tomášem Brokešem, prokuristou

sídlo: Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha 3

IČ: 27467520 DIČ: CZ27467520

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1234492399/0800

zastoupený ve věcech technických:

Karlem Jandou

telefon: 465 323 929 e-mail: bromach@bromach.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160956.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1519/1/2015 uzavřené dne 18.06.2015 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 19.08.2015 a ve znění dodatku číslo 2 této smlouvy uzavřeného dne 20.11.2015.

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Sanace poruch spodní stavby – zasedací a výstavní sň“

Rozsah prací je specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr vypracovaných firmou DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha.

Jedná se o rozebrání zámkové dlažby, zhotovení výkopů pro provedení hydroizolace, položení potrubí a drenáží se svedením do přečerpávací jímky s čerpadlem a následné vyhotovení okapového chodníku z nové velkoformátové betonové dlažby.

V článku IV. Doba plnění bod 4.1.2 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

4.1.2 Ukončení prací do: 25.11.2015

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženými cenovými nabídkami ze dnů 15.04.2015 a 18.11.2015 a činí dle rekapitulace:

640.546,32 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: šestsetčtyřicettisíc pětsetčtyřicet šest korun a třicetdvahaléřů)

5.2 Rekapitulace ceny:

Cena dle původní SOD	501.233,82 Kč
Vícepráce a méněpráce	28.143,30 Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH	529.377,12 Kč
DPH 21 %	111.169,20 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	640.546,32 Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1519/1/2015 ze dne 18.06.2015 a dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1519/1/2015 ze dne 19.08.2015 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/1519/1/2015 ze dne 20.11.2015 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.



3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 23.11.2015 pod číslem usnesení 890/37/RM/2015.

V Ústí nad Orlicí, dne 08. 12. 2015

V Lanškrouně, dne 25. 11. 2015

Objednatel:

MĚSTO Ústí nad Orlicí
Petr Hájek, starosta města



Zhotovitel:

Bromach spol. s r.o.
Tomáš Brokeš, prokurista

12 -01- 2016

12 -01- 2019

