

## **Zápis z 2. řádného zasedání osadního výboru pro část Kerhartice konaného dne 9.2.2015**

Přítomni: Jan Duffek, PaedDr. Eva Faltysová, Mgr. et Mgr. Hana Hanusová, Jaroslav Harapát, Vladimír Král, Eva Polakovičová, Daniel Rössler.

Omluven:

Nepřítomen:

Hosté:

Čas: 19.00-21.30 hod.

1/ Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1 , písm. a) zákona o obcích:  
***K dnešnímu dni žádné předložené.***

2/ Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce :

***RM ve svém usnesení ze 7. schůze MPO/6 schválila uzavření nájemní smlouvy části p.p.č. 341/2 zájemci paní Z.L... OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení.***

***RM ve svém usnesení z 8. schůze MPO/2 schválila záměr výkupu části p.p.č. 93/4 městem za účelem vybudování chodníku. OV posoudil žádost a doporučuje navržené usnesení. OV zároveň upozorňuje na zbudování části chodníku s možností přejezdu traktoru za účelem sekání okolních ploch.***

***RM ve svém usnesení z 8. schůze MPO/3 schválila uzavření dohody spolupráci mezi Městem a o.s. Krajina a tradice za účelem zajištění péče o památník obětem 1. světové války a nejbližším okolí části p.p.č. 224/3. OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení. OV zároveň žádá o předložení smlouvy vč. příloh.***

***RM ve svém usnesení z 9. schůze MPO/7 doporučila zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy na část p.p.č. 159/14 s kamenným křížem od spolu vlastníků Š.. OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení.***

3/ Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:

***K dnešnímu dni žádné předložené.***

4/ Různé

***OV projednal a schválil navržené programové prohlášení OV Kerhartice, které je nedílnou součástí tohoto zápisu z jednání.***

### ***KONTROLA ÚKOLŮ:***

***Veškeré úkoly z předchozího jednání jsou komentovány dále v textu a jsou součástí zvláštního seznamu, který slouží k přehledu aktuálního řešení a je nedílnou součástí zápisu OV.***

### ***Průběžné úkoly***

***Průběžné úkoly řešené na každém zasedání OV jsou vždy aktuálně komentovány v textu zápisu:***

- a) Protipovodňová opatření***
- b) Stavba nádraží***

a) ***Protipovodňová opatření***

**Úkol:**

1. *Oslovit a požádat RM, resp. zastupitelstvo o schválení rozpočtové položky pro rok 2015 ve výši min. 10 mil. Kč na výkup pozemků*
2. *Dle aktualizované projektové dokumentace přesně definovat rozsah pozemků a jejich vlastníků. Zahájit jednání o odkupech pozemků s cílem uzavření smlouvy do konce roku 2015.*
3. *Zahájit jednání s PLA o změnách projektu a přesné aktualizace pozemků a jejich vlastníků.*

*Odpovídá: D.Rössler + další dle dohody*

*Termín: 31.3.2015*

1. *Na základě proběhlých jednání se starostou P.Hájkem a místostarostou J.Preclíkem bylo konstatováno, že rozpočtová položka pro rok 2015 není nutná z důvodu aktuálního stavu přípravy odkupu pozemků a tato rozpočtová položka bude součástí přípravy na rozpočet v roce 2016.*
2. *Rozsah pozemků bude definován na základě aktualizace projektové dokumentace, která by měla být k dispozici cca do konce května. Následně OV zahájí jednání s vlastníky pozemků, resp. bude spolupracovat při jednání mezi městem a vlastníky pozemků.*
3. *Jednání s PLA bylo zahájeno a projekt bude aktualizován cca do konce května.*

*OV inicioval jednání se starostou P.Hájkem a místostarostou J.Preclíkem, výsledkem jednání pak bylo společné jednání se zástupci města a Povodí Labe, které se konalo dne 28.1.2015. Byl probrán pravděpodobný scénář realizace získání dotace a případné stavby protipovodňových opatření. Dotační titul MZ je připraven na roky 2014-2020 s 15% spoluúčástí (viz. již popisované v předchozích zápisech). Dle nových podmínek se navrhovatelem dotace stává město a žadatelem Povodí Labe, k tomuto bude připravena smlouva o převodu investování, aby bylo možno využít stávající předanou dokumentaci na stavební odbor. Prvotním podkladem pro dotaci je rozhodnutí o územním řízení, k tomu je nutno připravit aktualizaci projektu, ekologického auditu, souhlasů vlastníků, atd. Podstatným problémem je případné získání souhlasů vlastníků pozemků, nicméně dle výkladu PLA je možné přistoupit v první fázi k využití zákonné možnosti titulu veřejné stavby, kdy pro zahájení územního řízení postačí zahájení jednání s vlastníky. Tím však neztrácejí jakákoli další práva a jsou nadále účastníky stavebního řízení.*

*Harmonogram přípravy stavby s určením odpovědnosti a termínů:*

- a) *aktualizaci projektu (Agroprojekce) ... 31.5.2015*  
*- součástí by měla být aktualizace proudění spodní vody (RNDr.Šeda)*
- b) *aktualizaci ekologického auditu EIA-zjišťovací řízení (PLA) ... 31.8.2015*
- c) *aktualizaci souhlasů vlastníků pozemků, resp. zahájení jednání s nimi (město, PLA) ... 31.8.2015*
- d) *žádost o vydání rozhodnutí o územním řízení (město) ... 30.9.2015*
- e) *vydání rozhodnutí o územním řízení (stavební odbor) ... 31.12.2015*
- f) *získání dotčených pozemků (město) ... 31.12.2016*
- g) *vydání stavebního rozhodnutí (stavební odbor) ... 30.4.2017*
- h) *výběrové řízení - zahájení stavebních prací (PLA) ... 2017-2019*

*OV konstatuje, že uvedený harmonogram bude důsledně sledován.*

*OV dosud neobdrželo zápis z jednání s městem a PLA ve kterém pak bude požadovat zahrnutí výše zmíněného harmonogramu s termíny a odpovědnostmi.*

*OV bude požadovat určení konkrétní osoby odpovědné za realizaci přípravy protipovodňových opatření na městě.*

*Úkol: Požádat o zápis z jednání s PLA a požádat o určení odpovědné osoby za realizaci přípravy protipovodňových opatření.*

*Odpovídá: D.Rössler*

*Termín: do příštího jednání*

b) **Nádraží Ústí nad Orlicí**

Úkol: **Projednat další opravy po stavbě nádraží v Kerharticích s p.Dalešickým.**

Odpovídá: všichni

Termín: do příštího jednání

**Navrhované změny OV byly doplněny do zápisu s Eurovíř x městem a SŽDC.**

Úkol: **Sledovat realizaci oprav cest a chodníků v souvislosti se stavbou nádraží.**

Odpovídá: všichni

Termín: jaro 2015

**Osadní výbor s nejvyšší pozorností sleduje informace týkající se rozšíření stávajícího projektu nádraží o případná parkovací místa, resp. výstavbu autobusového nádraží. S velkým znepokojením pak konstatuje, že by se jednalo o významný zásah do inundančního území, které slouží každé jaro k zachycení navýšení vody Tiché Orlice. OV má za to, že veškerá takováto stavební činnost vykonávaná BEZ řádného propočtu průtoku vody a BEZ řádných povolení je vysoce nebezpečná. OV v lednu letošního roku upozorňovala na zbytečně zvýšený terén po staré komunikaci od Kerhartic k přejezdu a přes to dochází k dalším návozům materiálu k nádraží? OV využije všech zákonných možností k tomu, aby se nezhoršovaly podmínky protipovodňových opatření pro Kerhartice!**

c) **Majetkoprávní věci**

Úkol: **Požádat odbor kultury o zařazení „Kamenného křížku“ do inventáře a oprav pro rok 2015.**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: do příštího jednání

**Proběhlo jednání s vedoucím odboru kultury p.Mikyskou, přislíbil základní údržbu – nátěr plotu kolem křížku v roce 2015.**

Úkol: **Zadat opravu plotu kolem křížku investičnímu odboru.**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: 9.3.2015

d) **Investice**

Investice jsou rozděleny na dvě části (část A prioritní beze změn):

A: Investice realizované v rámci rozpočtu města s prioritou pořadí dle OV:

1. Protipovodňová opatření
2. Stavba nového nádraží Ústí nad Orlicí

B: Investice z rozpočtu OV 2015 bez priority pořadí:

**Rok 2014**

Úkol: **Zjistit připomínky k ul.Lesní.**

Odpovídá: H.Hanusová

Termín: úkol trvá do 9.3.2015

Úkol: **Projednat s p.Dalešickým zda byly dodrženy podmínky spádování chodníku ul.Karpatská k podjezdu.**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: do příštího jednání

**Dle dostupných informací odpovídá spádování předepsaným normám, nicméně OV konstatuje, že takto stavěné chodníky jsou pro mnoho lidí (speciálně v zimě) NESCHŮDNÉ!!! OV bude požadovat nestranné posouzení.**

Úkol: **Zajistit nestranné posouzení spádování chodníků.**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: 9.3.2015

**Rok 2015 - ...**

**OV projednalo plán investic a oprav na rok letošní s výhledem do roku 2018.**

**Hlavním rozhodnutím pro rok 2015 je příprava zbudování chodníků k bytovým domům v rámci celých Kerhartic - odhad cca 200 m<sup>2</sup> \* 1.000,- Kč tj. 200 tis.Kč.**

**Zbývající částku převést do roku 2016 a dát ve prospěch kompletní opravy Školní ulice – zahájit řízení již v roce 2015!!!**

**Úkol: Příprava výstavby chodníků k bytovkám.**

Odpovídá: E.Polakovičová, D.Rössler

Termín: do příštího jednání

**Úkol: Příprava opravy Školní ulice.**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: 31.12.2015

**Další běžící investiční záležitosti:**

1. **Oprava plotu u bytovky Sokolská u Mlýna – zahájit jednání s SVJ bytovek na spoluúčasti při opravě plotu. Pokud bude stanovisko negativní, plot neopravovat a podezdívku zrušit na úroveň chodníku za co nejmenších finančních nákladů.**

**Úkol: Zahájit jednání s SVJ bytovek u Mlýna na ul. Sokolská ve věci zrušení plotu.**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: do příštího jednání

**Úkol nadále trvá, předáno p.Preclíkovi a p.E.Kalouskové k vyřízení.**

2. **Oprava zdi na bytovém domě u Mlýna – OV bude požadovat opravu omítky u domu u Mlýna směrem do ulice Sokolské a následné parkové úpravy.**

**Úkol: Zahájit jednání s Demosem za účelem opravy omítky bytového domu u Mlýna – Sokolská ulice.**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: do příštího jednání

**Úkol: Projednat výsadbu u bývalé jídelny Perla a u Mlýna – Sokolská ulice, využití náhradní výsadby stavby nádraží.**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: do příštího jednání

**Úkol trvá, předáno 14.1. p.Preclíkovi.**

3. **Cesta k zahrádkám – OV se dohodl, že další investice do cesty k zahrádkám je podmíněna dohodou vlastníků.**

**Úkol: Cesta k zahrádkám - zjistit aktuální stav u p.Dalešického.**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: do příštího jednání

**Aktuálně se jedná o žádosti vlastníků nemovitostí o zprovoznění cesty od Gerhartic. OV bude projednávat až po zjištění podrobností.**

4. **Likvidace černých skládek a revitalizace území podél trati od nádraží ke hřišti – OV vyjádřilo potřebu kompletní revitalizace dotčeného území na náklady stavby nádraží a životního prostředí.**

**Úkol: Projednat revitalizaci území podél trati s odborem životního prostředí.**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: do příštího jednání

**Trvá, předáno paní Kalouskové k projednání.**

5. **Dům č.p. 109 – OV bude nadále trvat na řešení neutěšeného stavu nemovitosti**

**Úkol: Zjistit poslední stav kolem č.p.109**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: trvá do příštího jednání

6. **Veřejné osvětlení ul.Karpatská na vojenské silnici – OV konstatovalo nepříjemný stav, kdy nelze realizovat instalaci veřejného osvětlení v této lokalitě. Pokud nedojde k dohodě mezi Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice, fi Tepvos a městem, pak bude OV stát na straně vlastníků nemovitostí a podpoří případnou intervenci ve formě petice.**

**Úkol: Znovu iniciovat jednání kolem VO v Karpatech**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: do příštího jednání

**Starosta P.Hájek přislíbil obnovení jednání s vojáky. Nadále budeme iniciovat výstavbu běžného osvětlení celé ulice.**

7. **Oprava místa s kontejnery mezi bytovkami ul.Sokolská – OV bude požadovat úpravu tohoto místa v rozsahu jak se provádí na ostatních místech města – obruby, výsadba atd.**

**Úkol: Zajistit opravu místa pro kontejnery na ul.Sokolská**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: do příštího jednání

**P.Mareš přislíbil přípravu návrhu revitalizace místa, podá informaci.**

e) **Různé**

**1. Úprava dopravní situace ulice Školní**

**OV navrhuje řešení odlišné od parkovacích hodin – označit tři parkovací místa dodatkovou tabulkou. Úkol trvá do příštího jednání.**

**Úkol: Projednat vyhrazené parkování ul.Školní.**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: do příštího jednání

**2. Oprava cesty ke Stránským**

**OV projednalo požadavek na opravu cesty k zahrádkám a ke Stránským (pod hřbitovem), zároveň požadavek na prošetření nově zbudované kanalizace. Zjistit stav.**

**Úkol: Projednat úpravu cesty ke Stránským, zjistit stav nové kanalizace.**

Odpovídá: D.Rössler

Termín: do příštího jednání

**3. Příprava oslav 70. výročí ukončení II. Světové války**

**OV se dohodlo na přípravě oslav výročí ukončení války u pomníku v Korýtkách a pod hřbitovem na 7.května.**

**Úkol: Připravit oslavy 70. výročí ukončení II. Světové války**

Odpovídá: H.Hanusová, E.Faltysová

Termín: do příštího jednání

Projednán zápis z jednání:

**P: 7      Pro: 7      Proti: 0      Zdržel: 0**

**Příští jednání: 9.3.2015 od 19.00 hodin**

**V zápisu jsou pro přehled odlišena aktuálně projednávaná témata (tučně kurzívou) a stanovené úkoly (v rámečku).**

V Ústí nad Orlicí dne 12.2.2015.

Zapsal: Daniel Rössler

Schválil: členové OV Kerhartice

1x kopie pan Jiří Preclík

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mailové kontakty na členy OV:

Duffek Jan

[duffekjan@gmail.com](mailto:duffekjan@gmail.com)

PaeDr. Faltysová Eva

[zs.uoker@worldonline.cz](mailto:zs.uoker@worldonline.cz)

Mgr. et Mgr. Hana Hanusová

[hanusova@tiscali.cz](mailto:hanusova@tiscali.cz)

Harapát Jaroslav

[jharapat@seznam.cz](mailto:jharapat@seznam.cz)

Král Vladimír

[servis@elektron-expert.cz](mailto:servis@elektron-expert.cz)

Polakovičová Eva

[polakovicova@centrum.cz](mailto:polakovicova@centrum.cz)

Rössler Daniel

[rossler@vubas.cz](mailto:rossler@vubas.cz)

**Stránky OV Kerhartice:**

**[www.ov.kerhartice.com](http://www.ov.kerhartice.com)**

# SEZNAM ÚKOLŮ OV Kerhartice

2015

| Úkol | Popis                      | Priorita   | Stav     | Zahájení    | Splnění   | Dokončeno (%) | OK/? | Vyřizuje - osoba | Aktualizace?                 | Poznámky   |
|------|----------------------------|--|----------|-------------|-----------|---------------|------|------------------|------------------------------|--|
| 1    | Kanál u obchodu            | Prošetřit stav kanalizace pro odvod dešťové vody, na uvedeném místě dochází k jejímu hromadění   | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.2.2015      | 100% | 3                | Dalešický Miloš              | 14.1.-předáno Knapovskému, 9.2.projednáno - na místě nebyla kanalizace a kontrolní šachta  |
| 2    | Programové prohlášení      | Sestavit programové prohlášení OV Kerhartice   | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.2.2015      | 100% | 3                | Rössler                      | 13.1.-vypracovánoRO, 9.2.-schváleno  |
| 3    | 10M-rozpočet povodeň       | 1. Oslovit a požádat RM, resp. zastupitelstvo o schválení rozpočtové položky pro rok 2015 ve výši min. 10 mil. Kč na výkup pozemků                     | Vysoká   | Probíhající | 13.1.2015 | 31.3.2015     | 100% | 2                | RM,zastupitelstvo            | 14.1.-předáno Precilíkoví, 19.1.jednání se starostou - bude předmětem rozpočtu roku 2016!  |
| 4    | Pozemky-povodeň            | Lze akvizizované pozemkové dokumentace přesně aejinovat rozsan pozemku a jejich vlastníků. Zahájit jednání o odkupech pozemků s cílem uzavření smlouvy | Vysoká   | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 25%  | 2                | Rössler, Polakovičová        | 28.1.-jednání s PLA - aktualizace dokumentace Agroprojekci   |
| 5    | PLA-změna projektu         | Zahájit jednání s PLA o změnách projektu a přesné aktualizace pozemků a jejich vlastníků   | Vysoká   | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 25%  | 2                | Agroprojekce-Jakoubek        | 28.1.-jednání s PLA - aktualizace dokumentace Agroprojekci   |
| 6    | Opravy po nádraží          | Projednat další opravy po stavbě nádraží v Kerharticích s p.Dalešickým   | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.2.2015      | 100% | 3                | Dalešický Miloš              | 14.1.-informace předána Knapovskému, zapracováno do zápisu s Eurovíř   |
| 7    | Křížek do oprav-majetku    | Požádat odbor kultury o zařazení „Kamenného křížku“ do inventáře a oprav pro rok 2015.   | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.2.2015      | 100% | 3                | Kličková Dana                | 14.1.-předáno Kalouskové, 19.1. příslib p.Mikysky opravy plotu kolem křížku  |
| 8    | Lesní ul. - připomínky     | Zjistit připomínky k ul.Lesní  | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 0%   | 2                | Hanusová Hana                |  |
| 9    | Karpatská ul.-chodník      | Projednat s p.Dalešickým zda byly dodrženy podmínky spádování chodníku ul.Karpatská k podjezdu   | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.2.2015      | 100% | 3                | Dalešický Miloš              | 14.1.-spádování dle projektu - do měsíce zkusit nalézt nové řešení, dle informace od p.Knapovského je spádování v pořádku  |
| 10   | Bytovka u Mlýna-plot       | Zahájit jednání s SVJ bytovek u Mlýnu na ul. Sokolská ve věci zrušení plotu.   | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 50%  | 2                | Rössler                      | 14.1.-předáno E. Kalouskové (majetko-právní odbor?)?   |
| 11   | Oprava omítky-DEMOS        | Zahájit jednání s Demosem za účelem opravy omítky bytového domu u Mlýna – Sokolská ulice   | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 25%  | 2                | Rössler                      | 14.1.-předáno Precilíkoví  |
| 12   | Výsadba ul.Sokolská        | Projednat výsadbu u bývalé jídelny Perla a u Mlýna – Sokolská ulice, využít náhradní výsadby stavby nádraží  | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 25%  | 2                | Haupt, Kopecský Tomáš        | 14.1.-předáno Kalouskové (životní prostředí?)!   |
| 13   | Cesta k zahrádkám          | Cesta k zahrádkám - zjistit aktuální stav u p.Dalešického.   | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 50%  | 2                | Dalešický Miloš              | 6.2.-p.Dalešický sdělil požadavek na zprovoznění cesty od Gerhartic ze strany vlastníků nemovitostí  |
| 14   | Revitalizace kolem trati   | Projednat revitalizaci území podél trati s odborem životního prostředí   | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 25%  | 2                | Kopecský Tomáš               | 14.1.- předáno E.Kalouskové (životní prostředí?)!  |
| 15   | Dům hrůzy č.p.109          | Zjistit poslední stav kolem č.p.109  | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 0%   | 2                | Marčík Petr, Beneš Václav    |  |
| 16   | VO Karpaty                 | Znovu iniciovat jednání kolem VO v Karpatech   | Vysoká   | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 25%  | 2                | Hájek Petr                   | 19.1.jednání se starostou-přislib jednání s vojáky   |
| 17   | Kontejnery                 | Zajistit opravu místa pro kontejnery na ul.Sokolská  | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 25%  | 2                | Kopecský Tomáš               | 14.1.-projednáno s Marešem   |
| 18   | Chodníky - bytovky         | Zjistit poříbené plochy chodníků u bytovek za obchodem ul.Sokolská-příprava realizace 2015   | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 25%  | 2                | Polakovičová Eva, Rössler    | 9.2.-předběžný odhad 200m2   |
| 19   | Komunikace                 | Projednat opravy ulic Školní, Kolmá, Truhlářská s investičním odborem z pohledu stavebních úprav a financování   | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.2.2015      | 100% | 3                | Mareš Petr, Dalešický Miloš  | 14.1.-předáno Mareš-Knapovský, zkusí nacenit - bohužel mají pouze 2M na celé město pro rok 2015, 9.2. OV ruší požadavek a bude iniciovat pouze opravu ulice Školní |
| 20   | Parkovací místa-ZŠ         | Projednat vyhrazené parkovací ul.Školní a zrušení prvního parkovacího místa  | Normální | Probíhající | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 50%  | 2                | Faltysová Eva                | 9.2.-OV dohodl změnu na označení výhrady tří míst  |
| 21   | Vitrína                    | Pořízení nové vitríny na zeď knihovny č.p.139  | Normální | Nezahájený  | 13.1.2015 | 9.3.2015      | 50%  | 2                | Knapovský                    | 14.1.-projednáno s Knapovským, 12.2.-objednáno   |
| 22   | Cesta ke Stránským         | Projednat úpravu cesty, zjistit stav nové kanalizace   | Normální | Nezahájený  | 9.2.2015  | 9.3.2015      | 0%   | 2                | Dalešický Miloš              |  |
| 23   | Zápis PLA, odpovědná osoba | Požádat o zápis z jednání s PLA a požádat o určení odpovědné osoby za realizaci přípravy protipovodňových opatření.                                    | Normální | Nezahájený  | 9.2.2015  | 9.3.2015      | 0%   | 2                | Rössler                      |  |
| 24   | Cesty-chodníky-nádraží     | Sledovat realizaci oprav cest a chodníků v souvislosti se stavbou nádraží.   | Normální | Nezahájený  | 9.2.2015  | 31.5.2015     | 0%   | 2                | celý OV                      |  |
| 25   | Oprava plotu křížku        | Zadat opravu plotu kolem křížku investičnímu odboru.   | Normální | Nezahájený  | 9.2.2015  | 9.3.2015      | 0%   | 2                | Knapovský                    |  |
| 26   | Spádování chodníků         | Zajistit nestranné posouzení spádování chodníků.   | Normální | Nezahájený  | 9.2.2015  | 9.3.2015      | 0%   | 2                | Rössler                      |  |
| 27   | Školní ulice               | Příprava opravy Školní ulice.  | Normální | Nezahájený  | 9.2.2015  | 31.12.2015    | 0%   | 2                | Rössler                      |  |
| 28   | Oslavy ukončení války      | Přípravit oslavy 70. výročí ukončení II. Světové války   | Normální | Nezahájený  | 9.2.2015  | 7.5.2015      | 0%   | 2                | Hanusová Hana, Eva Faltysová |  |

|    |                     |  |          |            |          |           |    |   |                |
|----|---------------------|--|----------|------------|----------|-----------|----|---|----------------|
| 29 | Chodník k nádraží   | <i>Zajistit přejezd pro traktory</i>             | Normální | Nezahájený | 9.2.2015 | 31.3.2015 | 0% | 2 | Knapovský      |
| 30 | Památník u hřbitova | <i>Podklady smlouvy s o.s. Krajina a tradice</i> | Normální | Nezahájený |          |           | 0% | 2 | Kaloušková Eva |