



DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1522/1/2015

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na akci

**Dokumentace investičního záměru a dokumentace pro územní řízení pro projekt
„Dům dětí a mládeže“ a pro projekt Textilmánie“**

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:** **Město Ústí nad Orlicí**
zastoupené: Petrem Hájkem, starostou města
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 9005-527611/0100
- Zhotovitel:** **MS plan s.r.o.**
zastoupený: Ing. arch. Michalem Šourkem, jednatelem společnosti
se sídlem: U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5
IČ: 16190513 DIČ: CZ16190513
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 237159685/0300
Společnost zapsána v OR vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1443.

**Na základě dohody a s odkazem na čl. IX, bod 2) výše uvedené smlouvy, se smluvní strany
dohodly na změně a úpravě následujících bodů smlouvy:**

II. PŘEDMĚT DÍLA

Článek II. se upravuje a doplňuje takto:

Bod 1.2) písmeno b) nově zní

- b) Dopracování do úrovně dokumentace pro územní řízení (DUR). Obsah a rozsah projektové dokumentace pro územní řízení bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – **dokumentace bude vyhotovena do cca 75% stanoveného obsahu a rozsahu.**

Doplňuje se bod 1.3) ve znění

- 1.3) **Dokumentace investičního záměru (IZ) a dokumentace pro územní řízení (DUR) pro sjednocený projekt „Dům dětí a mládeže DUHA a Centrum rozvoje Perla Ústí nad Orlicí“ (dále jen „DDM+CR“).** Dokumentace bude zpracována ve dvou fázích:
- V rozsahu komplexního návrhu stavby včetně kvalifikovaného propočtu investičních nákladů (IZ). Dokumentace bude předjednána s rozhodujícími dotčenými orgány státní správy.
 - Dopracování do úrovně dokumentace pro územní řízení (DUR). Obsah a rozsah projektové dokumentace pro územní řízení bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace veřejné infrastruktury v rozsahu potřebném pro připojení objektu „DDM+CR“ bude zpracovávána spolu s bodem b), a to v návaznosti jednak na schválený regulační plán, jednak na časový postup indikace a zveřejňování dotačních výzev. Dokumentace je zadána samostatně jinému zhotoviteli.

Bod 2. nově zní

2. Dokumentace bude zpracována digitálně, pro potřeby objednatele bude v průběhu projednávání vedle tištěné podoby dokument předáván v elektronické podobě, textová část ve formátu *.doc, grafická v *.pdf. Čistopis dokumentace bude předán:
- Pro předmět plnění definovaný v bodu 1.1) smlouvy – **1x v tištěné podobě** a současně předán i ve formátech *.dgn, *.dwg.
 - Pro předmět plnění definovaný v bodu 1.2) smlouvy – **1x v tištěné podobě** a současně předán i ve formátech *.dgn, *.dwg.
 - Pro předmět plnění definovaný v bodu 1.3) smlouvy – **6x v tištěné podobě** a současně předán i ve formátech *.dgn, *.dwg.

**III.
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ**

Článek III. se upravuje takto:**Bod 1.1) písmeno c) nově zní**

- c) Dopracování dokumentace do úrovně DUR včetně aktualizace rozpočtu **do 27. 6. 2016.**

Bod 1.2) písmeno c) nově zní

- c) Dopracování dokumentace do úrovně DUR bez aktualizace rozpočtu **do 27. 6. 2016.**

Doplňuje se bod 1.3) ve znění

- 1.3) **Dokumentace investičního záměru (IZ) a dokumentace pro územní řízení (DUR) pro sjednocený projekt „DDM+CR“**
- Zpracování návrhu IZ **do 30. 6. 2016.**
 - Zpracování čistopisu IZ **do 2 týdnů** od předání finálních připomínek k návrhu IZ (**cca do 20. 7. 2016**).
 - Dopracování dokumentace do úrovně DUR včetně aktualizace rozpočtu **do 30. 9. 2016.**
 - Dokumentace podmiňující technické infrastruktury v potřebné úrovni bude zpracována současně s bodem c).

**IV.
CENA DÍLA**

Článek IV. se upravuje takto:**Bod 1. se upravuje a doplňuje**

1.1) Dokumentace investičního záměru (IZ) a dokumentace pro územní řízení (DUR) pro projekt „DDM“		
Za dokumentaci dle bodu a)	263.000,- Kč bez DPH
Za dokumentaci dle bodu b)	108.000,- Kč bez DPH
Celkem	371.000,- Kč bez DPH
1.2) Dokumentace investičního záměru (IZ) a dokumentace pro územní řízení (DUR) pro projekt „Textilmanie“		
Za dokumentaci dle bodu a)	273.700,- Kč bez DPH
Za dokumentaci dle bodu b)	89.000,- Kč bez DPH
Celkem	362.700,- Kč bez DPH
1.3) Dokumentace IZ a DUR pro sjednocený projekt „DDM+CR“		
Za dokumentaci dle bodu a)	90.000,- Kč bez DPH
Za dokumentaci dle bodu b)	140.000,- Kč bez DPH
Celkem	230.000,- Kč bez DPH
Celkem bez DPH	963.700,- Kč
DPH 21%	202.377,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.166.077,- Kč

Bod 2. se mění

1. Cena díla za dokumentace činí celkem 963.700,- Kč bez DPH + 21 % DPH (202.377,- Kč) = 1.166.077,- Kč.
(slovy: jeden milion jedno sto šedesát šest tisíc sedmdesát sedm korun českých včetně DPH)

V.
ZPŮSOB ÚHRADY CENY

Článek V. se upravuje takto:

Bod 2. se upravuje a doplňuje

2. Smluvní strany se dohodly, že platba za dokončené dílo bude rozdělena následujícím způsobem:

2.1) Fakturace v roce 2015

- a) za vypracování dokumentace IZ pro projekt „DDM“ ... 163.000,- Kč bez DPH
b) za vypracování dokumentace IZ pro projekt „Textilmanie“ ... 173.700,- Kč bez DPH

Fakturace v roce 2015 celkem ... **336.700,- Kč bez DPH**
DPH 21% ... 70.707,- Kč
Fakturace v roce 2015 celkem včetně DPH ... **407.407,- Kč**

2.2) Fakturace v roce 2016

- a) doplatek za vypracování dokumentace IZ pro projekt „DDM“ ... 100.000,- Kč bez DPH
b) za vypracování dokumentace DUR pro projekt „DDM“ ... 108.000,- Kč bez DPH
c) doplatek za vypracování IZ pro projekt „Textilmanie“ ... 100.000,- Kč bez DPH
d) za vypracování dokumentace DUR pro projekt „Textilmanie“ ... 89.000,- Kč bez DPH
e) za vypracování dokumentace IZ pro sjednocený projekt „DDM+CR“ ... 90.000,- Kč bez DPH
f) za vypracování dokumentace DUR pro sjednocený projekt „DDM+CR“ ... 140.000,- Kč bez DPH

Fakturace v roce 2016 celkem ... **627.000,- Kč bez DPH**
DPH 21% ... 131.670,- Kč
Fakturace v roce 2016 celkem včetně DPH ... **758.670,- Kč**


IX.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Článek IX. se doplňuje takto:

6. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Ústí nad Orlicí dne 20. 6. 2016 pod číslem usnesení 1398/57/RM/2016.
8. Ostatní body smlouvy o dílo č. ORM/1522/1/2015 zůstávají v platnosti beze změny.

V Ústí nad Orlicí dne 23-06-2016

V Praze dne 28.6.2016


.....
Petr Hájek
starosta města
objednatel




.....
Ing. arch. Michal Sourek
MS plan s.r.o.
zhotovitel

