



Ústí nad Orlicí

výstavba inženýrských sítí • přípojky elektro, vody, plynu a kanalizace • výstavba chodníků, lesních a obecních komunikací, parkovišť včetně zámecké dlažby • protlaky • demoliční práce • likvidace odpadů • přeprava nadměrných nákladů • výstavba gabionových stěn

Město Ústí nad Orlicí
paní Eva Collinová
Sychrova 16
Ústí nad Orlicí 562 01

Věc: **Prodloužení termínu
"Novostavba místní komunikace ul. Východní, Ústí nad Orlicí"**

Datum: 27.09.2024

Vážená paní Collinová,

Na základě „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ Vás žádáme o prodloužení termínu do 31.03.2025 a to z původního termínu, který byl ve smlouvě uveden (30.09.2024).

Děkuji.

za firmu HELP : Tomáš Teplý
+420 777 226 330

 helpas.cz